TMAP In vier essenties

Gestructureerd testproces

Een volledige en generiek toepasbare beschrijving van het totale testproces.
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Testuitvoering
H5.2 Planning van het totale H5.3 Beheer van het totale testproces H6.4 Inrichting en beheer infrastructuur

hten en te sturen waarbij de balans wordt gezocht in de aspecten resultaat, risico, tijd en kosten(4). Beheren infrastructuur

Conserveren infrastructuur

testproces 1.  Uitvoeren beheer 1. Specificeren infrastructuur
2.  Bewaken 2. Realiseren infrastructuur
eeft als doelstelling om in een goede samenwerking met de opdrachtgever een testproces 3. Rapporteren 3. Specificeren intake infrastructuur
4, Bijsturen 4, Intake infrastructuur
5.
6.

6.2 Planning
. Vaststellen opdracht

Oriénteren opdracht 6.5 Voorbereiding
Vaststellen testbasis Verzamelen testbasis

formuleren van de opdracht en het verzamelen van de testdoelen(1) worden door middel van de '1"

Analyseren productrisico’s 2. Opstellen checklists
3.
4.

n - bepalen risicoklasse(2), bepalen diepgang testen(3) en toewijzen testtechnieken(5) - de werkpakketten
e tester samengesteld. Door toepassing van de toegewezen testtechnieken op de testbasis worden
gevallen gemaakt en wordt over het resultaat van de uitvoering van de testgevallen

yorteerd(6).

Bepalen teststrategie Beoordelen testbasis
Bepalen begroting Opstellen rapport detailintake
Bepalen planning
Toewijzen testeenheden en H6.6 Specificatie
testtechnieken 1.  Opstellen testspecificaties
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ategie

enspraak met de opdrachtgever en andere belanghebbenden worden testdoelen, risico’s,
ecten en kenmerken met elkaar in verband gebracht. Dit gebeurt stapsgewijs waarbij tabellen
die steeds verder worden uitgewerkt totdat een strategie per testsoort ontstaat. In de
erptabel wordt de strategie vertaald naar werkpakketten voor de tester: de testeenheden.
allen die gespecificeerd worden door toepassing van de testontwerp-technieken worden

erd aan de strategie. De rapportage over de uitvoering van de test geeft inzicht in de

van het testobject en de status in termen van de BDTM-aspecten resultaat, risico,

sten.

H6.7 Uitvoering

1.  Intake testobject

2. Klaarzetten uitgangssituatie

3. Uitvoeren (her-)tests

4, Controleren en beoordelen
testresultaten

H6.8 Afronding
1.  Evalueren testproces
2.  Conserveren testware

Gestructureerd
testproces

Complete
gereedschapskist

Complete gereedschapkist

Veel praktisch toepasbare hulpmiddelen in de vorm van
voorbeelden, checklists, techniekbeschrijvingen, procedures,
testorganisatiestructuren, testomgevingen en testtools.
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Test- Test- Testtool-
4 consultant manager consultant

Adaptief

Toepasbaar bij alle testsituaties bij bijvoorbeeld nieuwbouw,
onderhoud, iteratief en agile ontwikkeling, maatwerk,
pakketsoftware en bij uitbesteding van (delen van) het testen.

10gen om een element op te splitsen in deelelementen die vervo
d opnieuw resulteren in een waardevol element voor de specifieke

ete en generiek toepasbare aanpak voor gestructureerd testen in alle o
uatie is onderdeel van de aanpak. BDTM resulteert in een op de situatie
angepast aan de aanpak voor systeemontwikkeling en interactie met de o
ing van het testproces.

Testbeleid
Permanente testorganisatie
Testorganisatie in projecten

e Meth.| |@ Test- @ Testtool-
Testspecialist coordinator specialist

Testprofessional Flrjggitionele
ken van TMap®: Testrollen 9 Test-| |@@ Testtool-
uitvoerder| | programmeur
Reageer op veranderingen O Geen ervaring >
Veranderde prioriteiten in resultaat, risico, tijd of kosten worden verwerkt in de teststrategie. @ Ervaring Functionele differentiatie
Impact van wijzigingen in requirements of ontwerpen worden met de opdrachtgever afgestemd. Begrotingstechnieken @ specialist

Bevindingenbeheer
Metrics
Productrisicoanalyse

(Her)gebruik van producten en processen Testontwerptechnieken

Testgevallen, testdata en tools worden bij onderhoud hergebruikt. _ Toetstechnieken Van testbasis naar testgevallen
Diverse checklists en overzichten

Het interne bevindingenproces wordt ook voor exerne leveranciers ingezet.

Faseringsmodel voor

. de invoering van testtools
Leer van ervaringen

Foutgevoelige delen van een testobject worden extra getest. Dekkingsgraad
Het testproces geeft de juiste informatie aan de belanghebbenden. Toolbeleid

AN

Testontwerp

’ techniek

Testgevallen

Initiatie

Probeer voor gebruik
Wanneer het in een pilot werkt, dan is brede toepassing mogelijk.
Ontwikkel ideeén, probeer ze uit, maar durf ook weg te gooien.

Plan van aanpak

Invullen

Configuratie
randvoorwaarden

Pilot
Realisatie

Selectie
Opleidingen

Testomgevingen
Testtools
Werkplekken

Gebruik en onderhoud

Exploitatie

Voor meer informatie, downloads (0.a. checklists) www.tmap.net



